

**ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)
по созданию Центра образования естественно-научной направленности
«Точка роста»**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»- издание приказа о создании Центра «Точка роста»: -утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; -назначение руководителя Центра «Точка роста»; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; -утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста».	Директор школы Е.В. Фоменко	Март 2022г
2	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы	Руководитель Центра «Точка роста» Тимошенко Т.Ю.	Март-апрель 2022г
3	Формирование проекта по зонированию Центра «Точка роста»	Директор школы Е.В. Фоменко	Март-апрель 2022г
4	Проведение строительно-монтажных работ, косметических ремонтов в кабинетах, определенных под создание образовательного центра по согласованным с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края дизайн-проектам, инфраструктурным листам	Директор школы Е.В. Фоменко, завхоз	март-август 2022
5	Закупка, установка-наладка оборудования	Директор МБОУ ООШ № 18 им. Могилевского М.Г.	по графику министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края

6	Анализ и подбор кадрового состава Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор МБОУ ООШ № 18 им. Могилевского М.Г.	май- август 2022
7	Внесение изменений в штатное расписание образовательной организации, определенной под создание Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор школы Е.В. Фоменко	август 2022
8	Прохождение курсов повышения квалификации, профмастерства сотрудников и педагогов Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Проценко Л.И., ответственная за методическую работу	май- август 2022
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Сотрудники Центра «Точка роста»	по плану
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста» Тимошенко Т.Ю.	август 2022
11	Набор детей, которые будут обучаться по новым программам Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста» Тимошенко Т.Ю.	сентябрь 2022
12	Открытие центра в единый день открытия	Директор МБОУ ООШ № 18 им. Могилевского М.Г.	сентябрь 2022
13	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста» Тимошенко Т.Ю.	жеквартально